

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201807
Stavba: Oprava miestnych komunikácií

JKSO:
Miesto: Smrečany

KS:
Dátum: 15. 10. 2018

Objednávateľ: **Obec Smrečany**
032 05 Smrečany 48

IČO: 00315753
IČO DPH:

Zhotoviteľ: **SZ COMPANY s.r.o.**
Kostolná 224, 962 12 Detva

IČO: 50847902
IČO DPH: SK2120513857

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	74 400,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	74 400,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	74 400,00	14 880,00
znižovaná	10,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	89 280,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Obec Smrečany
032 05 Smrečany 48
okres Liptovský Mikuláš
1

Dátum a podpis: 15. 10. 2018 Pečiatka

Zhotoviteľ

SZ COMPANY s.r.o.
Kostolná 224, 962 12 Detva
IČO: 50847902, DIČ: SK2120513857

Dátum a podpis: 15.10.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201807

Stavba: Oprava miestnych komunikácií

Miesto: Smrečany

Dátum: 15. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Smrečany

Projektant:

Zhotoviteľ: SZ COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	74 400,00	89 280,00
01	Cesta popri potoku Vrbička k novému ihrisku	33 452,03	40 142,44
02	Odvodňovací rigol - námestie pred kostolom dĺžky 25,00m	8 865,27	10 638,32
03	Oprava MK č. KN-E32 v dĺžke 68,50 m	18 110,45	21 732,54
04	Oprava MK pred Jozefom Širicom a p. Ťavodovou a spol. dĺžky 86,00 m	13 972,25	16 766,70
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 01) + 02) + 03) + 04)		74 400,00	89 280,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava miestnych komunikácií

Objekt: 01 - Cesta popri potoku Vrbička k novému ihrisku

JKSO:

Miesto: Smrečany

KS:

Dátum: 15. 10. 2018

Objednávateľ: **Obec Smrečany**
032 05 Smrečany 48

IČO: 00315753

IČO DPH:

Zhotoviteľ: **SZ COMPANY s.r.o.**
Kostolná 224, 962 12 Detva

IČO: 50847902

IČO DPH: SK2120513857

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				33 452,03
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				33 452,03
DPH základná	20,00%	z	33 452,03	6 690,41
znižovaná	10,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	40 142,44

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Obec Smrečany
032 05 Smrečany 48
okres Liptovský Mikuláš

Dátum a podpis: 15. 10. 2018 Pečiatka

Zhotoviteľ

SZ COMPANY s.r.o.

Kostolná 224, 962 12 Detva
IČO: 50847902, DIČ: SK2120513857

Dátum a podpis: 15.10.2018

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava miestnych komunikácií

Objekt: 01 - Cesta popri potoku Vrbička k novému ihrisku

Miesto: Smrečany

Dátum: 15. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Smrečany

Projektant:

Zhotoviteľ: SZ COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	33 452,03
HSV - Práce a dodávky HSV	33 452,03
1 - Zemné práce	8 936,13
2 - Zakladanie	3 471,55
5 - Komunikácie	14 692,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 621,88
99 - Presun hmôt HSV	3 729,59
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 01)	33 452,03

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií

Objekt: 01 - Cesta popri potoku Vrbička k novému ihrisku

Miesto: Smrečany

Dátum: 15. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Smrečany

Projektant:

Zhotoviteľ: SZ COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 452,034

HSV - Práce a dodávky HSV

33 452,034

1 - Zemné práce

8 936,133

1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	524,870	3,732	1 958,815
2	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	524,870	1,199	629,319
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	25,400	21,247	539,674
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	25,400	1,175	29,845
5	K	16101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I-IV	m3	25,400	1,895	48,133
6	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	550,270	4,473	2 461,358
7	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	550,270	2,246	1 235,906
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	550,270	0,897	493,592
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,870	4,049	84,503
10	M	583310001600	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	41,114	14,648	602,238
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 105,500	0,771	852,750

2 - Zakladanie

3 471,546

12	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 105,500	1,134	1 253,543
13	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax PP 300,	m2	1 139,610	1,946	2 218,003

5 - Komunikácie

14 692,883

14	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 105,500	12,316	13 615,007
15	M	589810000900	Recyklát asfaltový frakcie 0-40 mm	m2	1 105,500	0,975	1 077,876

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 621,878

16	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	849,025	1 698,050
17	K	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	6,000	75,363	452,178
18	M	592210000800	Rúra železobetónová, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	ks	6,060	77,830	471,650

99 - Presun hmôt HSV

3 729,594

19	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 346,910	2,769	3 729,594
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava miestnych komunikácií

Objekt: 02 - Odvodňovací rigol - námestie pred kostolom dĺžky 25,00m

JKSO:

Miesto: Smrečany

KS:

Dátum: 15. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Smrečany
032 05 Smrečany 48

IČO: 00315753

IČO DPH:

Zhotoviteľ: SZ COMPANY s.r.o.
Kostolná 224, 962 12 Detva

IČO: 50847902

IČO DPH: SK2120513857

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 865,27
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	8 865,27
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	8 865,27	1 773,05
znižovaná	10,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	10 638,32
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Obec Smrečany
032 05 Smrečany 48
okres Liptovský Mikuláš
1

Dátum a podpis: 15.10.2018 Pečiatka

Zhotoviteľ

SZ COMPANY s.r.o.
Kostolná 224, 962 12 Detva
IČO:50847902, DIČ:SK2120513857

Dátum a podpis: 15.10.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava miestnych komunikácií

Objekt: 02 - Odvodňovací rigol - námestie pred kostolom dĺžky 25,00m

Miesto: Smrečany

Dátum: 15. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Smrečany
Zhotoviteľ: SZ COMPAny s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	8 865,27
HSV - Práce a dodávky HSV	8 865,27
1 - Zemné práce	2 021,43
4 - Vodorovné konštrukcie	668,40
8 - Rúrové vedenie	3 115,11
99 - Presun hmôt HSV	3 060,34
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 02)	8 865,27

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií

Objekt: 02 - Odvodňovací rigol - námestie pred kostolom dĺžky 25,00m

Miesto: Smrečany Dátum: 15. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Smrečany

Projektant:

Zhotoviteľ: SZ COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 865,269

HSV - Práce a dodávky HSV

8 865,269

1 - Zemné práce

2 021,425

1	K	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	10,240	24,723	253,164
2	K	16101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I-IV	m3	10,240	1,895	19,405
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	69,850	1,985	138,652
4	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	69,850	2,246	156,883
5	K	174101001	41	m3	41,240	4,049	166,981
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	28,100	18,259	513,078
7	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	46,927	16,037	752,568
8	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	75,250	0,275	20,694

4 - Vodorovné konštrukcie

668,395

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,240	44,266	409,018
10	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,380	127,431	175,855
11	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,200	16,062	83,522

8 - Rúrové vedenie

3 115,113

12	K	871426014	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 500	m	25,000	3,099	77,475
13	M	286120011900	Rúra PVC korugovaný kanalizačný systém D 542,5, SN8	m	27,325	111,167	3 037,638

99 - Presun hmôt HSV

3 060,336

14	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hľbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	84,741	36,114	3 060,336
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava miestnych komunikácií

Objekt: 03 - Oprava MK č. KN-E32 v dĺžke 68,50 m

JKSO:

Miesto: Smrečany

KS:

Dátum: 15. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Smrečany
032 05 Smrečany 48

IČO: 00315753

IČO DPH:

Zhotoviteľ: SZ COMPANY s.r.o.
Kosolná 224, 962 12 Detva

IČO: 50847902

IČO DPH: SK2120513857

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 110,45
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	18 110,45
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	18 110,45	3 622,09
znižená	10,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	21 732,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Obec Smrečany
032 05 Smrečany 48
okres Liptovský Mikuláš
1

Dátum a podpis: 15. 10. 2018 Pečiatka

Zhotoviteľ

SZ COMPANY s.r.o.
Kosolná 224, 962 12 Detva
IČO: 50847902, DIČ: SK2120513857

Dátum a podpis: 15.10.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava miestnych komunikácií

Objekt: 03 - Oprava MK č. KN-E32 v dĺžke 68,50 m

Miesto: Smrečany

Dátum: 15. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Smrečany

Projektant:

Zhotoviteľ: SZ COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	18 110,45
HSV - Práce a dodávky HSV	18 110,45
1 - Zemné práce	2 648,93
2 - Zakladanie	627,60
5 - Komunikácie	13 344,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	595,65
99 - Presun hmôt HSV	894,05
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 03)	18 110,45

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií

Objekt: 03 - Oprava MK č. KN-E32 v dĺžke 68,50 m

Miesto: Smrečany

Dátum: 15. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Smrečany

Projektant:

Zhotoviteľ: SZ COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 110,449

HSV - Práce a dodávky HSV

18 110,449

1 - Zemné práce

2 648,930

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	68,500	1,959	134,192
2	K	113107141	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	31,500	3,535	111,353
3	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	156,030	3,732	582,304
4	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	156,030	1,199	187,080
5	K	16101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I-IV	m3	156,030	1,895	295,677
6	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	156,030	4,473	697,922
7	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	156,030	2,246	350,443
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	156,030	0,897	139,959
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	300,000	0,500	150,000

2 - Zakladanie

627,596

10	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	308,325	0,735	226,619
11	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex PP 300,	m2	314,492	1,275	400,977

5 - Komunikácie

13 344,231

12	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	308,325	4,341	1 338,439
13	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	308,325	9,819	3 027,443
14	K	565131111	Podklad z asfaltového betónu, po zhutnení hr. 50 mm	m2	308,325	13,007	4 010,383
15	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	340,225	0,634	215,703
16	K	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 , po zhutnení hr. 50 mm	m2	340,225	13,968	4 752,263

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

595,646

18	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	18,400	3,454	63,554
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,874	14,898	176,899
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	118,740	0,484	57,470
21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,784	25,265	297,723

99 - Presun hmôt HSV

894,046

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	322,877	2,769	894,046

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava miestnych komunikácií
Objekt: 04 - Oprava MK pred Jozefom Širicom a p. Ťavodovou a spol. dĺžky 86,00 m
JKSO:
Miesto: Smrečany
Objednávateľ: Obec Smrečany
032 05 Smrečany
Zhotoviteľ: SZ COMPANY s.r.o.
Kostolná 224, 962 12 Detva
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 15. 10. 2018
IČO: 00315753
IČO DPH:
IČO: 50847902
IČO DPH: SK2120513857
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	13 972,25
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	13 972,25
DPH základná 20,00% z 13 972,25	2 794,45
znižená 10,00% z 0,00	0,00
Cena s DPH v EUR	16 766,70

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Obec Smrečany
032 05 Smrečany 48
okres Liptovský Mikuláš
1

Dátum a podpis: 15. 10. 2018 Pečiatka

Zhotoviteľ

SZ COMPANY s.r.o.
Kostolná 224, 962 12 Detva
IČO:50847902, DIČ:SK2120513857

Dátum a podpis: 15.10.2018 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava miestnych komunikácií
Objekt: **04 - Oprava MK pred Jozefom Širicom a p. Ľavodovou a spol. dĺžky 86,00 m**
Miesto: Smrečany Dátum: 15. 10. 2018
Objednávateľ: Obec Smrečany Projektant:
Zhotoviteľ: SZ COMPANY s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 972,25
HSV - Práce a dodávky HSV	13 972,25
1 - Zemné práce	2 028,70
2 - Zakladanie	525,16
5 - Komunikácie	10 776,40
99 - Presun hmôt HSV	641,99
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 04)	13 972,25

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií

Objekt: **04 - Oprava MK pred Jozefom Širicom a p. Ľavodovou a spol. dĺžky 86,00 m**

Miesto: Smrečany

Dátum: 15. 10. 2018

Objednávateľ: Obec Smrečany

Projektant:

Zhotoviteľ: SZ COMPANY s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 972,253

HSV - Práce a dodávky HSV

13 972,253

1 - Zemné práce

2 028,699

1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	131,540	3,732	490,907
2	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	131,540	1,199	157,716
3	K	16101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I-IV	m ³	131,540	1,895	249,268
4	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	131,540	4,473	588,378
5	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	131,540	2,246	295,439
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	131,540	0,897	117,991
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	258,000	0,500	129,000

2 - Zakladanie

525,159

8	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	258,000	0,735	189,630
9	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrutex PP 300,	m ²	263,160	1,275	335,529

5 - Komunikácie

10 776,402

10	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	258,000	4,341	1 119,978
11	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	258,000	9,819	2 533,302
12	K	565131111	Podklad z asfaltového betónu, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	258,000	13,007	3 355,806
13	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	258,000	0,634	163,572
14	K	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 , po zhutnení hr. 50 mm	m ²	258,000	13,968	3 603,744

99 - Presun hmôt HSV

641,993

15	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	231,850	2,769	641,993
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------