Z m l u v a    o d i e l o   č.  121 052/2011
uzavretá v súlade s  § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších predpisov 

Čl. I.  ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ :        
OBEC  Smrečany
Sídlo:

        
Smrečany 48, 032 05 Smrečany   

Zastúpené :                 Ing. Vladimír Šiarnik, starosta obce 
IČO :                           00315753      

DIČ :                           2020581662 

Bankové spojenie :      DEXIA banka Slovensko a.s. Liptovský Mikuláš

Číslo účtu :                   8104916001/5600

            Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa vo veciach :

a.) zmluvných :  Ing. Vladimír Šiarnik

Telefónny kontakt :  044 5586126                        E-mail : starosta@smrečany.sk                     

b.) technických  stavebný dozor : 

           Telefónny kontakt :                                                 E-mail :                       

2.
Zhotoviteľ:

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r. o.
                                             
             štatutárny orgán :  
Ing. Ján Bošanec – riaditeľ a konateľ spoločnosti
Bankové spojenie :
Dexia banka Slovensko a. s., pobočka Liptovský Mikuláš



Tatra banka a. s., pobočka Liptovský Mikuláš

Číslo účtu  :   

8100253001/5600



2925847798/1100

IČO :   

31563732
DIČ:   


2020427046
            Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa vo veciach :

c.) zmluvných :
Ing. Zdenek Bachtík – konateľ spoločnosti  

Telefónny kontakt : 
0905 625 207                       E-mail : bachtik@cestnestavbylm.sk                     

d.) technických : 
Ing. Pavel Beťko
Telefónny kontakt :
0905 625 206                       E-mail : betko@cestnestavbylm.sk                      

            (ďalej len zhotoviteľ ) 

Čl. II. PREDMET  ZMLUVY

1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo – stavbu, podľa cenovej ponuky  ktorá je predložená v postupe verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov: „Protipovodňové opatrenia obce Smrečany – SO 02 Krytý kanál B“,  podľa projektovej dokumentácie, ktorú dodala spoločnosť RTC s.r.o., Nábrežia J. Kráľa 4359, 031 01 Liptovský Mikuláš a stavebného  povolenia č.j. SVS -2009/02236-006 Li zo dňa 16.11.2009 vydaného ObÚ ŽP Liptovský Mikuláš. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre riadne zhotovovanie diela, najmä:

· odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela v 2 exemplároch najneskôr pri odovzdaní staveniska

· odovzdať právoplatné  povolenie na stavbu
· odovzdať zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé pre začatie dohodnutých prác 3 dni pred začatím výstavby 

3. Zhotoviteľ zhotoví dielo s odbornou starostlivosťou v súlade :

· s podmienkami stavebného povolenia,  verejného obstarávania a projektovou dokumentáciou

· s podmienkami vlastníkov a správcov podzemných vedení u ktorých si zabezpečí vytýčenie existujúcich sietí  pred začatím stavby 

· s príslušnými záväznými normami a predpismi platnými v Slovenskej republike

· s príslušnými zákonmi a súvisiacimi vykonávacími predpismi

4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a zabezpečenie dokladov k odovzdávanému dielu v rozsahu potrebnom pre užívanie  stavby vrátane zabezpečenia skutkového zamerania stavby pre účely kolaudačného konania.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz, po jeho dokončení, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú na odovzdávaní diela po častiach.

6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pri plnení tejto zmluvy.

Čl. III.  TERMÍN PLNENIA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v čase :

Začatie stavby : do troch dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

Dokončenie stavby :   do  30.06.2012  
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre riadne zhotovenie diela.

3. Zhotoviteľ môže prerušiť vykonávanie prác z dôvodu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia potrebného pre začatie a pokračovanie stavebných prác, alebo pre okolnosti, za ktoré sám nenesie zodpovednosť a v čase uzavretia zmluvy neboli predpokladané. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne na základe oznámenia zhotoviteľa o jeho dokončení.

Čl. IV.  Cena

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou.

2. Cena je stanovená dohodou a určená je jednotkovými cenami uvedenými v rozpočte, ktorý je spracovaný na základe výkazu výmer (súpisu položiek prác, dodávok a ich množstiev), podľa  projektovej dokumentácie a podmienok verejného obstarávania a predstavuje čiastku :

Cena bez DPH :                                 76 490,15 Eur
Sadzba DPH 20 % , výška DPH :      15 298,03 Eur  

Cena celkom vrátane DPH   :           91 788,18 Eur 

       Slovom : deväťdesiatjedentisícsedemstoosemdesiatosem Eur a osemnásť centov
3.     Dohodnutú cenu je možno meniť po vzájomnej dohode,  iba v prípade :

3.1.  Rozšírenia alebo zmeny predmetu obstarávania na základe požiadavky objednávateľa.

3.2. Ak v čase realizácie predmetu obstarávania dôjde k štátom vyvolaným zmenám cien vstupov (devalvácia meny, zmena meny, dovozná prirážka, clo, ceny energií, sadzby  DPH, a pod.), ktoré budú mať za následok objektívne zvýšenie ceny dodávky o viac ako 10 % oproti cene ponúknutej v súťažnej ponuke.

Čl. V.  Platobné  podmienky

1. Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ a doručí ich objednávateľovi.

      Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť jeden krát mesačne. Predmetom čiastkových faktúr môžu byť len skutočne vykonané a stavebným  dozorom  prevzaté a odsúhlasené práce a dodávky.

      Záverečná faktúra bude vystavená po odovzdaní a prevzatí diela ako celku.

2.    Záverečné faktúry a čiastkové faktúry ( spolu ďalej označené ako faktúra ) musia : 

       spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom   znení. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie - prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného daňového dokladu objednávateľovi.
2.1. Faktúry  musia byť predložené v štyroch rovnopisoch stavebnému dozoru na kontrolu a iba po tomto odsúhlasení a potvrdení každej faktúry max. do 3 dní, budú predložené objednávateľovi. Prílohou mesačných faktúr bude protokol o vykonaní prác a rozpočty na fakturované práce. V prípade nezrovnalosti medzi fakturovanými údajmi a ponukou budú tieto riešené na úrovni oprávnených osôb splnomocnených rokovať vo veciach technických.
2.2.K záverečnej faktúre je potrebné prikladať všetky podklady, z ktorých je zrejmé množstvo vykonaných prác, činností a množstvo dodaných a použitých vecí - materiálu ( ďalej len kontrolovateľné podklady). Kompletnosť kontrolovateľných podkladov a podkladov stanovených v zmysle bodu 2.1  sú podmienkou pre úhradu konečnej faktúry. 

2.3. V prípade, že pri kontrole  faktúry zistí stavebný dozor alebo objednávateľ, nesplnenie podmienok stanovených v čl. V, bod 1 a 2 zmluvy, bez zbytočného odkladu vyzve faxovou správou zhotoviteľa na opätovné predloženie faktúry. V prípade, ak bude opravená faktúra v zmysle čl. V bodu 1 a 2 zmluvy doručená objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa vyzvania faxovou správou v zmysle tohto bodu zmluvy, platia pôvodné termíny splatnosti faktúr. V opačnom prípade, sa bude faktúra považovať za nedoručenú. Dňom doručenia faktúry bude v tomto prípade až deň, kedy bude objednávateľovi doručená opravená faktúra .

2.4. Lehota na kontrolu faktúr  objednávateľom je max. 3 pracovné dní odo dňa ich doručenia.

2.5. Splatnosť faktúr je 14 dní.  Objednávateľ zadrží čiastku 10% z ceny diela bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez vád a nedorobkov, alebo po odstránení vád a nedorobkov.

2.6.Nárok zhotoviteľa na cenu za dielo vzniká až po vykonaní a odovzdaní diela dňom podpisu preberacích a odovzdávacích protokolov bez vád a nedorobkov alebo po ich odstránení.
2.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený preniesť svoje nároky z tejto zmluvy na tretiu osobu.  Zhotoviteľ ďalej nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený založiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy o dielo. 

Čl. VI.  Záručná  doba  a  zodpovednosť  za  vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania.

Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu stavby vyhotoví „Záručný list“  na stavbu.
2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v zjednodušenej dokumentácii.  Vadou sa  rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov.

3. Zhotoviteľ  nesie  záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov  jeho poddodávateľov.

4. Oznámenie vád /reklamácia/ musí byť vykonané písomne, alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné.  Musí obsahovať  označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza  a popis ako sa vada prejavuje:

* zjavné vady 

t.j. vady , ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou, pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká.
* skryté vady

t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom .

5. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka. Objednávateľ nemôže dodatočne meniť uplatnený nárok na odstránenie vady.

6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O jej odstránení   bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob a termín jej odstránenia. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy.

7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstráni aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad.

8. Náklady takto vzniknuté budú zhotoviteľom uhradené na základe vzájomnej dohody podľa princípu pre tvorbu cenovej ponuky, t.j.  jednotkové ceny podľa rozpočtu a preukázané množstvom vykonaných prác.

9. Pokiaľ rozpočet neobsahuje položky týkajúce sa vád podľa bodu 7./, zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie cenovú kalkuláciu.

10. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

11. Ak je vada diela neopraviteľná, na základe zápisu vyhotoveného a potvrdeného zmluvnými stranami, sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne dodať náhradný predmet plnenia, s rovnakými alebo lepšími úžitkovými a technickými parametrami ako pôvodný

12. Dodanie a inštaláciu náhradného predmetu plnenia podľa bodu 11./ je zhotoviteľ povinný vykonať bezodkladne po výzve objednávateľa.

Čl. VII. Podmienky  zhotovenia  diela.
Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami :

PRACOVISKO :
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko pre zhotovenie diela zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia  a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.

2. Zhotoviteľ si zabezpečí vytýčenie existujúcich sietí na svoje náklady. 

3. Objednávateľ určí plochu pre zariadenie staveniska, určí skládky prebytočného materiálu a odpadov.

4. Bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku zabezpečuje zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ zabezpečí vypratanie pracoviska do troch dní  od odovzdania a prevzatia diela. 

6. Zhotoviteľ zabezpečí označenie pracoviska v zmysle platných predpisov,  pokynov objednávateľa a podmienok povolenia.

7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb.

STAVEBNÝ DOHĽAD:

1. Stavebný dohľad nad vykonaním stavebných prác bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý sleduje či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa projektu stavby a podľa dohodnutých podmienok. Na nedostatky v priebehu práce upozorňuje objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a to bez omeškania. Stavebný dohľad bude vykonávať ................................................. a má nasledovný rozsah oprávnenia :

· písomne odovzdať pracovisko podľa tejto zmluvy

· organizovať a viesť operatívne porady a kontrólne porady 

· vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác

· predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu

· kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené

· spolupracovať s GP pri výkone autorského dozoru a v spolupráci s GP a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných  vád v projekte

· kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadované doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných ukončených prác a dodávok (resp. protokoly, certifikáty)

· vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd

· kontrolovať postup prác

· dohodnúť termíny odstránenia vád a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám termínov

· kontrolovať postup prác podľa časového harmonogramu výstavby 

· v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku škody na stavbe nedodržania bezpečnosti ohrozujúcej život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo iných osôb na pracovisku alebo v jeho bezprostrednom okolí, prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa

STAVEBNÝ DENNÍK
1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a akostí, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. 

2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh..

      Úvodné listy v denníku budú obsahovať:

· Základný list, v ktorom je uvedený názov sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov

· Identifikačné údaje o stavbe podľa projektu

· Zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a projektu

· Prehľad skúšok každého druhu

3. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými stranami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje  a podpisuje stavbyvedúci zásadne v deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali skutočnosti, ktoré sú predmetom zápisu.

KONTROLA PRÁC
1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín pred záznamom v stavebnom denníku príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté.

2.  Ak sa objednávateľ na preverovanie prác v stanovenej lehote nedostaví, je  povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie požaduje

 ODOVZDANIE A PREVZATIE PRÁC
1.  Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia ucelenej časti diela termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú  zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie ucelených častí diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.

2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady :

a.) Projekt stavby pre realizáciu so zakreslením zmien, ak budú realizované

b.) Zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov

c.) Zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých

d.) Geodetické skutkové zameranie stavby 

e.) Stavebné denníky

f.) Ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy, právnych predpisov  alebo technických noriem

3. Objednávateľ je povinný pripraviť pre  preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ pripraví:

      správu svojho technického dozoru obsahujúcu najmä rozbor ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, dohovoreným podmienkam, technickým normám, príslušným predpisom a tejto zmluve.

4. Dokladom o splnení – odovzdaní diela zhotoviteľ je „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“ alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. „Protokol“ podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V „Protokole“ zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá. „Protokol“ obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa,  objednávateľa a stavebného dozoru. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

5. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa,         zhotoviteľa a  stavebný dozor.

6. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenia, ani nezvyšujú ceny prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte stavby pre realizáciu.

7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia vád a nedorobkov.

8. Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do dohodnutého priestoru, je povinný zaplatiť skutočné náklady , ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s tým, že nemohol opravu vykonať. Objednávateľ a zhotoviteľ sú potom povinní dohodnúť nový čas na odstránenie vád. Ak objednávateľ v náhradnej lehote ani v ďalšej náhradnej lehote dohodnutej na odstránenie vád neumožnil zhotoviteľovi vady odstrániť, jeho právo na odstránenie vád a nedorobkov zaniká.

Čl. VIII.  SANKČNÉ OPATRENIA
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z jeho viny, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania pokiaľ to nebude v rozpore z podmienkami získania finančných zdrojov z úveru a z dotácie.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zapríčinenej vinou objednávateľa je  objednávateľ povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. IX.  Okolnosti  vylučujúce  zodpovednosť

1.
Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

3. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov na vykonanie týchto opatrení bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

Čl. X. OSTATNÉ  DOJEDNANIA
1. Dôsledky porušenia zmluvných povinností sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného    zákonníka.

Právo odstúpenia pri  podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana  uplatniť do 20 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:

· ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce neodborne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa neodborné  plnenie v primeranej lehote neodstránil

· ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný

· ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela  viac ako 20 dní

· ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím potrebného spolupôsobenia, alebo s úhradou faktúr dlhšie ako 20 dní od doby splatnosti

· ak objednávateľ dokončené dielo neprevezme

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie  tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. Objednávateľ si vyhradzuje právo poskytnutia kontrole všetkých obchodných dokumentov zhotoviteľa súvisiacich s výdavkami na realizácii stavby v zmysle zmluvných podmienok objednávateľa s poskytovateľom finančného príspevku na túto stavbu.

4.  Zhotoviteľ  zabezpečí  na stavbe nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka s  oprávnením podľa zákona č.136/1995 Z. z. (stavbyvedúceho), ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby. 
Čl. XI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné  strany dohodli ako  podmienku platnosti   tejto zmluvy, ako  aj   jej prípadných 


dodatkov písomnú formu a dohodu o celom obsahu.
2. Zmeny alebo  doplnky tejto  zmluvy  je  možné robiť  len písomnými dohodami vo forme dodatkov k  tejto zmluve.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

4. Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka,  Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, 2x pre objednávateľa  a 2x pre zhotoviteľa.

6. Prílohou   tejto zmluvy je :  Rozpočet 

V Smrečanoch   5.1.2012....................            V Liptovskom Mikuláši ..5.1.2012.......................
Objednávateľ :




     Zhotoviteľ:

           .............................................                                             ……………………………….         

            Ing. Vladimír Šiarnik




        Ing. Pavel Beťko
                   starosta obce 




                       konateľ spoločnosti
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